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주관부서

내포상생발전추진단
( ‘ 17 .1 .1조직개편으로
건설교통과로 이관 )

내 포 문 화 사 업 소
신 도 시 팀
- ‘ 17.9. 21사업소신설로 
건설교통과에서 내포문화
사 업 소 로  이 관

담 당 자*

김용섭(‘14.7~‘14.12)
김경진(‘15.1~’16.12)
김성진(‘17.1~’17.7)
이찬호(‘17.7~’17.9)
최병호(‘17.9~현재)

전화번호
339-7679
339-8398

 

❏ 공약 개요

❍ 위    치 : 아산신창역 ~ 내포 신도시(L=36km)

❍ 사업기간 : 미정(장항선 복선전철화사업 선행 후 추진)

❍ 사 업 비 : 미정

❍ 사업시행기관 : 국토교통부

❏ 그동안 추진상황 

❍ 장항선 복선전철화 사업 선행 후 추진 가능한 사업으로 현재 장항선

복선전철 예비타당성 조사 중임  

 ※ 장항선 복선전철화 사업 추진상황

  ❍  2014. 04. : 예비타당성조사 대상사업 선정

 ❍  2014. 05. : 예비타당성조사 착수

  ❍  2015. 03. : 예비타당성조사 중간점검 보고

  ❍  2016. 01.~ : 환경비용절감편익 반영 예타 제도개선(충남도→기재부)

※ 환경비용절감편익 : 디젤차량에서 전기차량으로 전환시의 환경오염 절감 편익



  ❍  2016. 06. : 제3차 국가철도망구축계획(2016~2025) 반영

  ❍  2016. 12. : 예비타당성 통과 및 조기 사업추진위한 국토교통부, 

                기획재정부 등 6회 방문 

  ❍  2017. 05. : “제19대 대통령 대선공약”포함

  ❍  2017. 06. : 道, 대통령 공약실행 민관협의회 개최

❍  2017. 06. : 예타 사업계획 변경 제출(국토부 ⇢ 기재부)

    - (당초) 전(全) 노선(신창~대야, 121.6 ㎞) 복선화 / 사업비 6,765억원

    - (변경) 신창~웅천(81.7㎞) 복선화, 웅천~대야(39.9㎞) 단선화

            사업비 5,105억원(당초 계획보다 1,660억원 사업비 축소)

  ❍ 2017. 11. : 국토부 경제성 분석에 대하여 검토 중(기재부)

  ❍ 2017. 11. : 예타보고 및 기재부 재정사업평가 자문회의 개최

                ☞ 경제성(B/C) 1.03으로 사업추진 결정

❏ 앞으로 추진계획

❍ 2018년 ~ 2019년 : 기본 및 실시설계

❍ 2020년 ~ 2022년 : 공사시행

❒ 2017년 공약추진성과

   ❍ 예비타당성 조사 통과(B/C 1.03) 및 2018년도 장항선 복선전철 건설    

    설계비 50억원 확보 

  20 17 공약이행 후  계속추진


